ИНФОРМАЦИЈА

о статусу пројекта увођења електронског парламента и утврђивање испуњености техничких услова за подношење предлога закoна, других аката и амандмана Народној скупштини, у електронском облику

УВОД

Пројекат јачања надзорне функције и транспарентности рада Народне скупштине кроз увођење е-паламента улази у своју завршну фазу која подразумева постепено пуштање у рад система е-парламента у Народну скупштину. Завршетком реализације овог пројекта, Народна скупштина ће заокружити процес своје реформе и учинити свој рад ефикаснијим и транспарентнијим. 

У циљу стварања услова за јачање законодавне и надзорне функције Народне скупштине кроз увођење нових информационих технологија, Административни одбор је, на 65. седници одржаној 9. априла 2010. године, донео Одлуку о увођењу е-парламента у Народну скупштину. Доношењем ове одлуке створени су формални услови за увођење и коришћење система е-парламента. Финансијску подршку Пројекту пружила је Шведска развојна агенција (SIDA – Swedish international development corporation agency), у износу од 1.800.000 € (евра). Донација је обухватала набавку роба и услуга у вези са имплементацијом софтверског решења, пројектовања и набавке мрежне опреме за е- парламент, док је Народна скупштина преузела обавезу пројектовања, надзора и извођења  радова у Великој и Малој сали као и одборским салама у згради Дома Народне скупштине. Народна скупштина је такође била одговорна за пројектовање и извођење радова на новом рачунском центру где је серверска опрема за е- парламент инсталирана. СИДА је уговорно задужила Мисију ОЕБС-а у Србији  за управљање целим пројектом.


Народна скупштина је, ради реализације Пројекта, 22. децембра 2010. године потписала Меморандум о разумевању са Мисијом ОЕБС-а у Србији, након чега је образован Надзорни одбор у чијем раду су учествовали представници Народне скупштине и Мисије ОЕБС-а у Србији.

На 82. седници Одбора одржаној 17. фебруара 2011. године, представници Мисије ОЕБС-а представили су пројекат увођења е-парламента у Народну скупштину, на основу кога је Мисија ОЕБС-а у Србији, у складу са Меморандумом, расписала тендер. Детаљи у вези са набавкама које је спровео ОЕБС дати су у Анексу 1.

Имплементација је почела јула 2011. године и планирана да се заврши до краја 2012.године.

СТАТУС ПРОЈЕКТА

Крајем 2011. године систем е-парламента улази у фазу поступног пуштања у рад. Услед своје комплексности и низа обука које се морају спровести, као и промена у раду саме Службе план имплементације је поступан, од нове електронске писарнице до интеграције комплетног система управљања седница са конференцијским системом.

Пројекат се може поделити у 3 фазе:

· Фаза 1: Успостављање техничких услова за подношење предлога закона, других аката и амандмана Народној скупштини у електронском облику која обухвата:

· Набавку и инсталацију мрежне опреме у пленарној и одборским салама.

· Развој, имплементација софтвера за нову (интернет) еПисарницу, те обука запослених у писарници за рад са истом. Напомена: Електронска писарница омогућава унос и регистрацију електронских аката.

· Фаза 2: Имплементација комплексног система управљања документима у електронском облику који подржава све врсте аката у свим фазама законодавног процеса, са електронским потписима, а који обухвата следеће:
· посланички портал;
· дефинисање законодавних и других процедура у систему;
· управљање током аката у систему;

· посланичка питања

· набавка радних станица за приступ еПарламенту;

· нови рачунарски центар;
· публиковање докумената на интернет презентацији Народне скупштине
· континуирано унапређивање корисничких екрана иницијалне верзије еПарламент система током 2012 године на основу повратних информација током низа презентација, дискусија, обука као и иницијалног коришћења 

· Фаза 3: Систем за управљање седницама и интеграција са модернизованим конференцијским системом:
· Седнице одбора (део иницијалне верзије се користи на даншњој седници);

· Пленарне седнице (од новог сазива).

Напомена: 
Иницијална верзија софтвера из фазе 2 и 3 су завршене али је неопходна обука корисника за њихово коришћење. План је да се са обуком започне од фебруара 2012. године након једномесечног рада е-писарнице. Током саме обуке ће се у интерактивном раду евидентирати све сугестије које се односе на побољшања корисничког интерфејса.

Следећи кораци
С обзиром да је фаза 1 завршена, неопходно је да се отпочне са коришћњем  е-писарнице како би се створила иницијална база електронских аката која ће се користити за имплементацију и тестирање фазе 2 и 3 као и за обуку.

Технички услови за почетак рада е-писарнице су се стекли и она може почети са радом од 4. јануара 2012. године. Почетком коришћења е-писарнице, сви акти ће и даље моћи да се заводе у папирној верзији, при чему ће их запослени у писарници прихватати и уносити у систем.

Обука посланика
Планирано је да се народни посланици новог сазива Народне скупштине обуче за рад у систему, с тим што се за све заинтересоване народне посланике може и раније организовати обука како би се оспособили да користе систем за управљање документима и електорнску писарницу/електронско завођење аката.

АНЕКС I

Активности предвиђене Пројектом обухватају:

· утврђивање неопходне опреме за инсталирање и несметан рад система,

· набавку, инсталирање и конфигурисање неопходне мрежне опреме,

· израду програма/софтвера система е-парламент,

· едукацију корисника система (посланици и запослени у Служби),

· посебну едукацију за ИТ особље у Скупштини који ће бити администратори система,

· интегрисање система са постојећом интернет презентацијом Скупштине.

Највећи део средстава у оквиру овог пројекта намењена су за набавку роба и услуга, а процедуру јавних набавки је спроводио ОЕБС у складу са својим процедурама и правилима. 

За потребе спровођења пројекта, ОЕБС је спровео три јавне набавке:
1. Прва јавна набавка је спроведена у децембру 2010, а тицала се израде техничке спецификације за набавку мрежне опреме као инфраструктуре неопходне за успостављање и несметан рад система е-парламент. Изабрана фирма је „Институт Михајло Пупин“ из Београда која је у фебруару 2011 завршила поверени посао и направила детаљан опис опреме коју је потребни набавити и уградити како би систем радио. 

2. Предмет друге јавне набавке је била израда програма/софтвера као и набавка неопходног хардвера у смислу сервера на којима систем ради. С обзиром на обим и комплексност тражене робе и услуга објављен је међународни тендер, који је покренут у фебруару а завршен у јуну 2011. године. Тендер је у целости спроведен у складу са правилима ОЕБС-а, а целокупна процедура је вођена под надзором Секретаријата ОЕБС-а у Бечу где је коначна одлука и донешена. Изабран је конзорцијум „Лирекс-Индекс” из Бугарске. 
3. Предмет треће јавне набавке коју је спровела Мисија ОЕБС у Србији је набавка мрежне опреме која треба бити инсталирана у целој згради Скупштине како би систем могли да користе на сигуран и несметан начин сви посланици и запослени у Служби. У оквиру јавног тендера који је покренут и спроведен почетком лета 2011. године, изабран је конзорцијум Комтрејд - Лого из Београда. 
АНЕКС II

Обавезе које је преузела Народна скупштина:
У реализацији пројекта увођења е-парламента,  Народна скупштина је преузела одређени број обавеза, и то:
1. Израђени су пројекти за извођење АГ, машинских и електро радова и обезбеђено добијање прописаних услова, сагласности и дозвола надлежних органа. (пројектима је обухваћено пројектовање и опремање дата-центра у Дому Народне скупштине, дата центра у Згради Народне скупштине у Краља Милана 14, електро-инсталације од дата центра до Велике и Мале сале, одборских сала 1, 2,3, и 4, као и до преводилачких кабина на првом спрату у Дому Народне скупштине) У току су законом предвиђене процедуре за прибављање прописаних сагласности и дозвола за употребу и коришћење наведених опреме и инсталација.
2. Расписана је јавна набавка и закључен уговор за набавку опреме за климатизацију дата-центра. Испорука опреме се, због новогодишњих и божићних празника, очекује средином јануара 2012. године.
3.  У периоду август-септембар 2011. године, изведени су електро-инсталатерски радови на полагању каблова (сигналних и електроенергетских), за Велику и Малу салу и одборске сале са извођењем рачунарских и енергетских прикључака у салама. Такође, монтирани су разводни ормани и концентрације у које је уграђена мрежна опрема и завршеци мрежних каблова за наведене сале.

4. Изведени су пројектовани грађевински радови у дата-центру у Дому Народне скупштине. Такође, монтирани су вентилациони канали за климатизацију дата-центра, а у току је извођење електро радова. Након монтаже преосталих елемената, извођач грађевинских радова ће приступити изливању нивелишућег слоја на поду и постављању анти-статичког пода, после чега ће се монтирати серверска и друга опрема за дата-центар, која је већ испоручена. Наведена опрема обухвата два ормана са опремом (серверски орман и орман са мрежном опремом) и један комплет од три ормана за уређај за беспрекидно напајање струјом. Завршетак ових радова очекује се до средине јануара2012. године, када ће се приступити монтажи клима-комора у сервер-сали и пуштању комплетне опреме у рад и завршним подешавањима.
5. У току је поступак јавне набавке 300 радних станица за приступ е-парламенту. 
6. По завршетку преосталих радова, у плану је да се спроведе обука стручних служби за примену нове технологије.

